




DIC 4:

- projet = organisation :
 - quoi : tâches à réaliser
 - quand : début du projet / antériorité des tâches
 - qui : répartition + responsable des tâches
 - comment : moyens de production = accomplir la tâche
 - combien : durée de la tâche
- Tâches = activités qui doivent être réalisées dans un temps donné
- antériorités = une tâche doit se dérouler avant une autre,
- planing = outils de visualisation de l'organisation du projet.

▲ Il faut tenir compte des aléas durant l'évolution du projet

- un outil numérique de gestion de projet ou un tableur collaboratif permettent de réaliser un planing.
 - ↳ calendrier, liste des tâches, antériorité, durée d'une tâche
- Revue de projet → échanges entre tous : membres + responsables
 - = prendre ensemble des décisions capitales = valider des acquis, réduire l'inconnu et orienter définitivement la suite du projet.